Programma operativo PO.6 - DGR n. 1107 del 09 agosto 2021
Iniziative PO.6 : stato di avanzamento fasi amministrative e relativa spesa

Aggiornamento al : 07/02/2023

DATI STANZIAMENTO							ATTI AMMINISTRATIVI			DOMANDA DI AIUTO			DOMANDA DI PAGAMENTO			AVANZAMENTO DELLA SPESA	
STRUTTURA RESPONSABILE	AZIONE	INIZIATIVA PO6 - 2021	INTERVENTI	ID	SPESA TOTALE PREVISTA	TEMPI DI ESECUZIONE PREVISTI*	DATA AUTORIZZAZIONE E AVVIO ATTIVITA'	Provvedimenti/ atti di avvio procedura	Provvedimenti/atti di affidamento	N.	DATA PRESENTAZIONE	IMPORTO (EURO)	N.	DATA PRESENTAZIONE	IMPORTO (EURO)	IMPORTO TOTALE LIQUIDATO (EURO)	STATO INIZIATIVA
AVEPA	6	Sviluppo software MEV - Servizio gestione manutenzione IT e Sistema Informativo	b	57	530.000,00	2021-2022-2023	11/08/2021	Decreto n.368 del 28/12/2018. Decreto n.243 del 17/10/2019.	Affidamento n.3352 CIG 7740394731 - CUP B91G18000090005. Affidamento n.3631 - CIG 8068450791 - CUP B91G18000090005.	ID 5177987 ID 5177715 ID 5366533 ID 5412447	31/03/2022 30/03/2022 20/06/2022 16/11/2022	145.668,00 26.094,25 5.712,03 145.668,00	ID 5245392 ID 5361172 ID 5383020 ID 5425363	04/05/2022 20/06/2022 05/09/2022 11/01/2023	145.668,00 26.094,25 5.712,03 145.668,00	323.142,28	IN SVOLGIMENTO
AVEPA	6	Mappatura dei prati permanenti di pianura SAPR e addestramento	e	58	4.000,00	2021	11/08/2021										IN SVOLGIMENTO
AVEPA	6	Acquisizione di materiale, attrezzatura e strumentazione per attività di controllo	c	59	9.000,00	2021	11/08/2021										IN SVOLGIMENTO
AVEPA	6	Manutenzione e assistenza per strumenti di controllo su impegni specifici del PSR	c	60	35.000,00	2021-2022	11/08/2021										IN SVOLGIMENTO
					578.000,00												