

Bando di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto per Specialista economico, categoria giuridica D, posizione economica D1 da assegnare ad una delle sedi dell'AVEPA (codice: CONCORSO_2018_01)

PROVA PRATICA TRACCIA ESTRATTA N. 3

I soggetti attuatori della gestione dei fondi PAC e strutturali (per es. organismo pagatore, organismo intermedio) sono oggetto di attività di controllo da parte di servizi indipendenti (per es. organismo di certificazione, autorità di audit, servizio di controllo interno).

Il candidato, attraverso un diagramma di Gantt, pianifichi un'attività di controllo da parte di uno dei servizi indipendenti sopra citati.

In allegato un esempio di diagramma di Gantt.

Pos.	Descrizione attività	Inizio	Fine	SETTIMANE 2007																																																						
				10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45																			
1	Acquisizione ordine	2007 03 07	2007 03 07	■																																																						
1.1.	Apertura commessa	2007 03 07	2007 03 15		■																																																					
2	Acquisto materie prime	2007 03 15	2007 05																																																							
2.1.	Lamiere	2007 03 15	2007 05 28																																																							
2.1.	Forgiati	2007 03 22	2007 06 14																																																							
2.1.	Bulloneria	2007 05 07	2007 06 20																																																							
2.1.	Guarnizioni	2007 06 15	2007 06 20																																																							
3	Costruzione	2007 03 07	2007 03 15																																																							
3.1.	Calandratura lamiere	2007 05 28	2007 06 28																																																							
3.2.	Formatura fondi	2007 06 12	2007 07 04																																																							
3.3.	Saldatura	2007 07 04	2007 08 07																																																							
3.4.	Assiematura bocchelli	2007 07 30	2007 08 10																																																							
3.5.	Assiematura generale	2007 08 20	2007 09 07																																																							
4	Collaudi	2007 09 10	2007 09 19																																																							
4.1.	Esame LP	2007 09 10	2007 09 12																																																							
4.2.	Ispezione Rx	2007 09 12	2007 09 14																																																							
4.3.	Prova idraulica	2007 09 17	2007 09 19																																																							
5	Finitura	2007 09 24	2007 10 19																																																							
5.1.	Verniciatura	2007 09 24	2007 09 27																																																							
5.2.	Protezione bocchelli	2007 10 01	2007 10 05																																																							
6	Spedizione	2007 10 08	2007 10 19																																																							
7	Consegna	2007 10 19	2007 10 19																																																							

	Milestone
	Riassunto
	Percorso critico
	Percorso normale